

Infraestructura & Soluciones TI

Reporte de Avances

Reporte de Avances Azure DRP — Química SONS

Fecha: 20 de abril de 2026

Servicio Extraordinario para TI

Compucad — Infraestructura & Soluciones TI
CDMX | Monterrey | Guadalajara | Querétaro

Reporte de Status del Proyecto Reporte de Avances Azure DRP — Química SONS

4

Completadas

3

En proceso


3

Sin iniciar

Resumen de Actividades

#	Actividad	Estado	Progreso
1	Implementación	Completado	100%
2	Pruebas de Failover	En proceso	25%
3	Conectividad DNS	Completado	100%
4	Validación	Sin iniciar	0%

Distribución de Avance



1. Implementación

#	Tarea	Estado	Progreso
1	Zona de aterrizaje	Completado	100%
2	Despliegue y configuración Azure Site Recovery	Completado	100%
3	Replicación Azure Site Recovery (ASR)	En proceso	80%

Actividades Completadas

- Zona de aterrizaje — Completado
- Despliegue y configuración Azure Site Recovery — Completado

Actividades en Curso

- Replicación Azure Site Recovery (ASR) — 80%

2. Pruebas de Failover

#	Tarea	Estado	Progreso
1	Test Fail Over	En proceso	50%
2	Fail Over Controlado	Sin iniciar	0%

Actividades en Curso

- Test Fail Over — 50%

Próximos Pasos

- Fail Over Controlado — Sin iniciar

3. Conectividad DNS

#	Tarea	Estado	Progreso
1	Configurar DNS	Completado	100%
2	VPN Point to Site	Completado	100%
3	Conexión Site to Site	En proceso	60%

Actividades Completadas

- Configurar DNS — Completado
- VPN Point to Site — Completado

Actividades en Curso

- Conexión Site to Site — 60%

4. Validación

#	Tarea	Estado	Progreso
1	Servicios Críticos (SQL, RDS, DC)	Sin iniciar	0%
2	Integraciones Externas y Endpoints	Sin iniciar	0%

Próximos Pasos

- Servicios Críticos (SQL, RDS, DC) — Sin iniciar
- Integraciones Externas y Endpoints — Sin iniciar